

## PoSAR\_MC - Evolution #19

### [ACQ] finalisation de l'intégration du module

11/22/2016 10:32 AM - Anonymous

<b>Status:</b>	Nouveau	<b>Start date:</b>	11/22/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Eric Moricet	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Finaliser l'intégration de la carte mère et de la carte d'acquisition dans le boîtier mis aux dimensions par Laurent Cronier:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• système de maintien de la carte d'acquisition à ajuster</li><li>• câblage des connecteurs</li></ul>			