

	2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
PoSAR_MC																												
enregistrer le plan de calcul de la FFT																												
Power Supply Unit																												
Electrical ICD																												
Réalisation du boîtier HFB																												
[ACQ] finalisation de l'intégration du module																												
Mise au point ADF4158																												
[CNS] [PWR] conception/réalisation du pupitre (...)																												
génération des fichiers de paramètres XML																												
enregistrement des timestamps																												
intégration mécanique																												
empreinte TSM4 fausse																												