

PoSAR_MC

	2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
PoSAR_MC																																			
enregister le plan de calcul de la FFT																																			
Power Supply Unit																																			
Electrical ICD																																			
Réalisation du boîtier HFB																																			
[ACQ] finalisation de l'intégration du module																																			
Mise au point ADF4158																																			
[CNS] [PWR] conception/réalisation du pupitre (...)																																			
génération des fichiers de paramètres XML																																			
enregistrement des timestamps																																			
intégration mécanique																																			
empreinte TSM4 fausse																																			