PoSAR_MC - Evolution #18

Réalisation du boîtier HFB

10/17/2016 03:21 PM - Anonymous

Status:	En cours	Start date:	10/17/2016
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Eric Moricet	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Faire l'implantation en fonction du boîtier réalisé sur mesure chez Schaeffer.			
Faire l'inventaire des câbles nécessaires dans le boîtier. Recenser les achats éventuels et les réalisations à effectuer en interne.			

History

#1 - 10/17/2016 03:22 PM - Anonymous

- Assignee set to Eric Moricet

#2 - 10/18/2016 08:53 AM - mmars ietr

- Status changed from Nouveau to En cours

#3 - 11/22/2016 10:05 AM - Anonymous

- Tracker changed from Anomalie to Evolution

#4 - 11/22/2016 10:30 AM - Anonymous

- File HFB Back.fpd added

- File HFB Bottom.fpd added

- File HFB Front_101117.fpd added

- File HFB Top.fpd added

- File HFB_2016_11_15.fpb added

Boîtier commandé le 21/11 sur crédits CNRS.

#5 - 02/06/2017 11:14 AM - Anonymous

1. Vérifier le stock de câbles courts mâle/mâle et de connecteurs mâle/mâle nécessaire pour finaliser l'intégration.
2. Suivre l'approvisionnement du convertisseur DC/DC +5=> -5 pour alimentation de l'amplificateur à gain variable
3. Vérifier le stock d'amplificateurs pour le montage à gain variable

Files

File Name	Size	Date	Author
HFB Back.fpd	1.89 KB	11/22/2016	Anonymous
HFB Bottom.fpd	1003 Bytes	11/22/2016	Anonymous
HFB Front_101117.fpd	2.25 KB	11/22/2016	Anonymous
HFB Top.fpd	1003 Bytes	11/22/2016	Anonymous
HFB_2016_11_15.fpb	6.1 KB	11/22/2016	Anonymous